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Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	18.03.2015
	№ 683


г.Боровичи

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«По строительству центра культурного развития  г.Боровичи»

В целях реализации Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 2716-р, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действуя в интересах Администрации города Боровичи на основании  Соглашения от 17.11.2014 об осуществлении Администрацией Боровичского муниципального района части полномочий Администрации города Боровичи по решению вопросов местного значения, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «По строительству центра культурного развития  г.Боровичи».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Сюгина В.Н.


3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации муниципального района.

Глава муниципального района                                              М.М. Костюхина

це

               УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.03.2015 № 683

План мероприятий («дорожная карта») 

«По строительству центра культурного развития  г.Боровичи»

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)

1.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») позволяет обеспечить строительство и своевременный ввод в эксплуатацию центра культурного развития  г.Боровичи, предназначенного для создания новых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения и физического развития, а так же исполнения Федерального закона от 30 октября 2010 года      № 327-ФЗ " О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности".

1.2. Целями плана мероприятий («дорожной карты») являются:

формирование необходимой нормативной и правовой базы и механизмов решения вопросов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельного участка для строительства центра культурного развития г.Боровичи;

создание условий для своевременного проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ (далее СМР) и поставку оборудования центра;

контроль за выполнением мероприятий и своевременный ввод в эксплуатацию центра культурного развития  г.Боровичи.

1.3. В качестве контрольных показателей успешной реализации плана мероприятий («дорожной карты») выбран показатель:

размер денежных средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципалитета, оплаченных за фактически выполненные работы.
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2. План мероприятий («дорожная карта»)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ответственный

исполнитель
	Ожидаемый результат
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подготовка разрешительной документации для проектирования центра культурного развития  г.Боровичи

	1.1.
	Определение земельного участка под строительство. 

Определение технических условий на подключение


	февраль 2015 года
	комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района (далее КУМИ)
	утверждение акта выбора земельного участка,

кадастровый паспорт земельного участка,

технические условия
	не требуется

	1.2.
	Внесение изменений в программу по развитию культуры на территории г.Боровичи
	февраль 2015 года
	комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района 
	издание программы
	не требуется

	1.3.
	Заключение соглашения на использование средств федерального и регионального бюджетов на строительство культурного центра
	март-апрель 2015 года
	Администрация Боровичского муниципального района
	заключение соглашения
	не требуется

	1.4.
	Изготовление градостроительного плана земельного участка
	март       2015 года 
	КУМИ
	градостроительный план
	не требуется

	1.5.
	Заявка по подключению электроэнергии 
	март     2015 года
	МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи»
	договор на техническое подключение электроэнергии 
	не требуется

	2.
	Изготовление проектной документации на строительство центра культурного развития  г.Боровичи

	2.1.
	Заключение договора по изготовлению проектно-сметной документации центра культурного развития  г.Боровичи
	март-апрель 2015 года
	МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи»
	проектно-сметная документация
	бюджет г.Боровичи
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.2.
	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации центра культурного развития  г.Боровичи
	май      2015 года


	МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи»
	положительное заключение государственной экспертизы
	бюджет г.Боровичи

	2.3.
	Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения


	апрель-май       2015 года
	отдел жилищно-ком-мунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района 

МУП «Боровичский Водоканал»
	проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения 
	не требуется

	3.
	Строительство центра культурного развития  г.Боровичи

	3.1.
	Конкурсная процедура на строительно-монтажные работы здания культурного центра


	июнь     2015 года
	МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи»

Администрация Боровичского муниципального района
	заключение договора

срок сдачи объекта - 20.12.2015
	не требуется

	3.2.
	Выдача разрешения на строительство центра культурного развития в г.Боровичи
	июль

2015 года
	КУМИ
	выдача разрешения на строительство центра культурного развития в г.Боровичи
	не требуется

	3.3.
	Выполнение СМР центра культурного развития в г.Боровичи
	июль-декабрь 2015 года
	МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи»
	выполнение СМР, оплата выполненных работ по КС2, КС3
	средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и бюджета муниципалитета
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.4.
	Конкурсная процедура по поставке оборудования центра культурного развития в г.Боровичи 
	июнь     2015 года
	МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи»


	заключение договора, предоплата 50% 

срок поставки - ноябрь 2015 года, окончательный расчет по факту поставки
	средства федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ и бюджета муниципалитета

	3.5.
	Контроль за строительством, 

выполнение СМР
	март-декабрь 2015 года
	МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи»


	ежемесячный отчет в Министерство культуры РФ
	не требуется

	3.6.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию центра культурного развития в г.Боровичи.

Регистрация прав
	декабрь 2015 года
	КУМИ

МКУ «Центр по работе с населением»
	разрешение на ввод в эксплуатацию, 

правоустанавливающие документы на центр культурного развития в г.Боровичи
	не требуется

	3.7.
	Строительство коммунальной инфраструктуры
	май-июль

2015 года
	МУП «Боровичский Водоканал»
	подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
	не требуется

	3.8.
	Демонтаж, транспортировка, монтаж светового, звукового оборудования и подъёмных механизмов сцены
	ноябрь-декабрь 2015 года


	МБУК «ГДК»
	ввод в эксплуатацию светового, звукового оборудования и подъёмных механизмов сцены в помещении зрительного зала центра культурного развития
	бюджет города Боровичи

	3.9.
	Транспортировка, установка прочего оборудования (в том числе оргтехники), мебели, хозяйственного и мягкого инвентаря
	декабрь 2015 года   
	МБУК «ГДК»
	ввод в эксплуатацию помещений для занятий творческих коллективов, студий, кружков,

оснащение рабочих мест сотрудников, подсобных помещений, фойе
	бюджет города Боровичи


* - прогнозные данные.
