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Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	21.02.2020 
	№ 460 


                                                        г.Боровичи

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

проведению подготовительных мероприятий, направленных 

на  заключение концессионного соглашения в отношении 

создания и эксплуатации  объекта, на котором осуществляются 

обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2015 года                              № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по проведению подготовительных мероприятий, направленных на  заключение концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации  объекта, на котором осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (далее План («дорожная карта»). 
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана («дорожной карты») в соответствии с установленными сроками.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    К.В. Сератинский 

це

                                                                                           УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 21.02.2020 № 460

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по проведению подготовительных мероприятий, направленных 

на  заключение концессионного соглашения в отношении создания 

и эксплуатации  объекта, на котором осуществляются обработка, 

накопление, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов.
	№

п/п
	Наименование  мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный                      исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Передача от ООО «Спецтранс» проектной документации «Полигон твердых бытовых отходов и мусоросортировочный комплекс на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0162102:21 площадью 270081 кв.метр. Местонахождение: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение» Администрации Боровичского муниципального района
	февраль 2020 года
	первый заместитель Главы администрации 

	2.
	Предоставление субвенции Боровичскому муниципальному району в объеме 1895,1 тыс.руб. на доработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы в рамках государственной программы Новгородской области на 2014-2024 годы
	февраль 2020 года
	Министерство финансов Новгородской области

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

	3.
	Актуализация проектной документации с прохождением государственной экспертизы
	декабрь 2020 года
	МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»

	3.1.
	Подготовка технического задания на актуализацию проектной документации
	февраль 2020 года
	МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»

	3.2.
	Получение технических условий на подключение объекта к сетям энергоснабжающих организаций
	февраль 2020 года
	МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»

	3.3.
	Проведение электронного аукциона по актуализации  проектной документации
	апрель 2020 года
	Администрация муниципального района

МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»


2

	1
	2
	3
	4

	3.4.
	Заключение контракта на актуализацию проектной документации
	май                 2020 года
	Администрация муниципального района

МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»

	3.5.
	Актуализация проектной документации
	май-октябрь 2020 года
	проектная организация

	3.6.
	Прохождение Государственной экспертизы проектно-сметной документации
	октябрь-ноябрь 2020 года
	ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»

	4.
	Направление запроса в комитет ценовой и тарифной политики Новгородской области по представлению сведений о ценах, значениях и параметрах концессионного соглашения и получению долгосрочных параметров
	декабрь 2020 года
	отдел жилищно-ком-мунального, дорожного хозяйства, тран-спорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее ОЖКДХ ТиООС)

	5.
	Создание  комиссии  по разработке  условий заключения концессионного соглашения,  критериев и параметров критериев открытого конкурса (далее комиссия по разработке конкурсной документации)
	декабрь 2020 года
	отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района

	5.1.
	Разработка условий заключения концессионного соглашения,  критериев и параметров критериев открытого конкурса (условий конкурса)
	январь 2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.2.
	Разработка обязательств концессионера по созданию объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания (задания и основные мероприятия по созданию объекта)
	январь 2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.3.
	Определение срока действия концессионного соглашения
	январь 2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.4.
	Описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
	январь 2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.5.
	Определение срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения
	январь  2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.6.
	Определение порядка предоставления концессионеру земельных участков, разработка проекта договора аренды земельного участка
	январь 2021 года
	отдел управления, распоряжения и продажи  земельных участков  Администрации муниципального района


3

	1
	2
	3
	4

	5.7.
	Определение способов обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению
	январь 2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.8.
	Определение размера концессионной платы, формы, порядка и сроков её внесения
	январь  2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.9.
	Определение порядка возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения
	январь  2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	5.10.
	Определение объема валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения
	январь 2021 года
	комитет ценовой и тарифной политики Новгородской области 



	5.11.
	Разработка критериев конкурса
	январь 2021 года
	комиссия по разработке конкурсной документации

	6.
	Подготовка проекта постановления по принятию решения о заключении концессионного соглашения
	февраль 2021 года
	отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района

	7.
	Разработка конкурсной документации 
	февраль 2021 года
	отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района 

ОЖКДХ ТиООС

юридический отдел Администрации муниципального района

	7.1. 
	Разработка проекта концессионного соглашения
	февраль 2021 года
	ОЖКДХ ТиООС

отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района 

юридический отдел Администрации муниципального района


4

	1
	2
	3
	4

	8.
	Утверждение конкурсной документации и опубликование извещения
	февраль 2021 года
	первый заместитель  Главы администрации муниципального района

отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района

	9.
	Проведение конкурсной процедуры
	август 2021 года
	отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района

	10.
	Заключение концессионного соглашения
	сентябрь-октябрь 2021 года
	отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района

	11.
	Предоставление земельного участка по договору аренды и начало строительства полигона
	ноябрь-декабрь 2021 года
	отдел  управления, распоряжения и продажи  земельных участков  Администрации муниципального района

	12.
	Строительство  полигона с вводом его в эксплуатацию
	декабрь 2023 года
	концессионер

	13.
	Получение разрешительных документов на эксплуатацию полигона, включение в Государственный реестр объектов размещения отходов
	июнь     2024 года
	Администрация муниципального района

	14.
	Прием и размещение отходов на полигоне ТКО в Боровичском муниципальном районе
	июль           2024 года
	концессионер


_________________________

