[bookmark: _GoBack]Календарный план-график по подготовки и реализации проектов поддержки
 местных инициатив на территории Боровичского муниципального района 
на 2019-2020 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок                     реализации
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Размещение информации о проведении всех этапов реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Боровичского муниципального района на 2019-2020 годы (далее ППМИ) в информационной ленте в сети «Интернет», на сайте Администрации муниципального района и поселений
	23.09.2019
до окончания реализации проекта
	рабочая группа по реализации проектов поддержки местных инициатива на территории Боровичского муниципального района (далее рабочая группа ППМИ), 
Главы сельских поселений Боровичского района (далее Главы сельских поселений) (по согласованию),
организационно-контрольный отдел Администрации муниципального района (далее ОКО)

	2.
	Проработка проблемных вопросов местного значения, составление сводного перечня проблемных вопросов местного значения (проведение анкетирования, опроса жителей поселения Боровичского района)
	23.09.2019-31.10.2019
	рабочая группа ППМИ,
Главы сельских поселений (по согласованию),
ТОСы Боровичского муниципального района (далее ТОСы),
ОКО,
СМИ (по согласованию)

	3.
	Составление и утверждение сводного графика проведения общих собраний граждан
	28.10.2019-15.11.2019
	Котин В.В., куратор ППМИ на территории Боровичского муниципального района (далее куратор ППМИ),
Главы сельских поселений (по согласованию)



2

	1
	2
	3
	4

	4.
	Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиками проведения собраний.
Формирование инициативных групп для подготовки и реализации ППМИ на территории поселений Боровичского района. 
Составление отчета об участии в проведенных общих собраниях граждан
	18.11.2019-30.12.2019
	куратор ППМИ,
Главы сельских поселений (по согласованию),
рабочая группа ППМИ,
ОКО,
СМИ (по согласованию)

	5.
	Подготовка заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ
	18.01.2019-13.03.2020
	куратор ППМИ,
рабочая группа ППМИ,
Главы сельских поселений (по согласованию),
ОКО,
инициативные группы ППМИ,
СМИ (по согласованию)

	6.
	Подача заявок и иных документов на участие в региональном конкурсе ППМИ
	16.03.2020-30.03.2020
	куратор ППМИ,
ОКО,
Главы сельских поселений (по согласованию),
инициативные группы ППМИ

	7.
	Проведение регионального конкурса ППМИ
	апрель              2020 года
	куратор ППМИ

	8.
	Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта.
Организация и проведение закупок товаров и услуг для реализации ППМИ. 
Подготовка отчета о соблюдении условий предоставления областной субсидии в рамках реализации ППМИ
	24.04.2020-01.08.2020
	куратор ППМИ,
инициативные группы ППМИ,
Главы сельских поселений (по согласованию)
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	1
	2
	3
	4

	9.
	Реализация ППМИ на территории поселений в соответствии с графиком проекта
	01.08.2020-01.12.2020
	куратор ППМИ,
инициативные группы ППМИ,
Главы сельских поселений (по согласованию),
подрядные организации по результатам проведенных закупок товаров и услуг для реализации проекта

	10.
	Подготовка и открытие реализованных в рамках ППМИ объектов
	по итогу реализации проекта ППМИ
до 01.12.2020
	куратор ППМИ,
инициативные группы ППМИ,
Главы сельских поселений (по согласованию),
ОКО,
СМИ (по согласованию)

	11.
	Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2020 году 
	до 15.12.2020
	куратор ППМИ,
инициативные группы ППМИ,
Главы сельских поселений (по согласованию),
ОКО


_________________________


